

УТВЕРЖДЕН
 Приказом № 195 05.06. 2021г.
 МБОУ «СОШ №1 им.З.С.Абдулаева
 с. Катар-Юрт» Тагилова Э.М. *Э.М. Тагилова*

ПЛАН

мероприятий (Дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»



№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: <ul style="list-style-type: none"> 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: <ul style="list-style-type: none"> 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: <ul style="list-style-type: none"> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра. 	Приказ директора МБОУ «СОШ №1 им.З.С.Абдулаева с. Катар-Юрт» о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями	Май-сентябрь
2.	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ им. З.С.Абдулаева «СОШ №1 им.З.С.Абдулаева с. Катар-Юрт»	1. Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ №1 им.З.С.Абдулаева с. Катар-Юрт»	В течение реализации проекта
3.	1..Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология». 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.	Формирование отчета о результатах прохождения курсов повышения квалификации по программам переподготовки кадров	В течение учебного года
4.	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу.	Проведение закупочных процедур. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.	Май - Август

5	Приведение площадок Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ «СОШ №1 им.З.С.Абдулаева с. Катар-Юрт», отчет директора	Август
6	Разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно - научной и технологической направленностей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста».	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования естественно - научной и технологической направленностей	Май-август
7	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ №1 им.З.С.Абдулаева с. Катар-Юрт»	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста»	Август-сентябрь
8	Согласование с учредителем структуры штатов Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста»	Утверждение штатного расписания МБОУ «СОШ №1 им. З. С. Абдулаева с. Катар-Юрт» с учетом штатных единиц Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» (с 01 сентября 2021 года)	Август
9	Открытие Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в единый день открытий	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста»	01.09.2021г.
10	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста»	Август-сентябрь
11	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста»	Реализация плана учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно - научной и технологической	В течение реализации проекта

		направленностей «Точка роста»	
12	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по естественно - научной и технологической направленностей, а также общее просвещение населения.	Достижение показателей результативности деятельности Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ №1 им. З.С. Абдулаева с. Катар-Юрт», сформированных исходя из основных задач центров образования естественно -	В течение реализации проекта